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	Перехрестя просп. Олександра Поля з вул. Ульянова 
(35.026581; 48.460828)
 
 
	Малонебезпечна
 
	Невідкладні
	Встановлення додаткових дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки
	КП «Транспортна інфраструктури міста» міської ради
	Квітень-травень 2023
	Виконано
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	2
	Перехрестя просп. Слобожанський з вул. Калиновою 
(35.076878; 48.511174)
	Малонебезпечна

	Невідкладні
	Встановлення додаткових дорожніх знаків 
	КП «Транспортна інфраструктури міста» міської ради
	Квітень 2023
	Виконано 

	
	
	
	Обов’язкові 
	нанесення дорожньої розмітки
	
	Травень 2023
	Виконано частково

	
	
	
	Обов’язкові 
	 Зміна режиму роботи світлофора
	
	Червень 2023
	Виконано 

	
	
	
	Перспективні
	Встановлення світлофорів з таймером відліку часу
	
	Грудень 2024
	Не виконано

	3
	Перехрестя вул. Набережної з вул. Юрія Кондратюка (34.922994; 48.485857)
	Малонебезпечна

	Невідкладні
	Встановлення додаткових дорожніх знаків 
	КП «Транспортна інфраструктури міста», «Міськсвітло» міської рад
	Квітень 2023
	Виконано 

	
	
	
	Обов’язкові 
	нанесення дорожньої розмітки, зміна організації дорожнього руху
	
	березень 2024
	Виконано 

	
	
	
	Перспективні
	Реконструкція світлофорного об’єкта, зміна режиму роботи світлофорів, встановлення додаткового освітлення зони пішохідного переходу
	
	Грудень 2024
	Не виконано

	4
	Вул. Марії Лисиченко (від буд. 12б до 16б)
(35.03591; 48.523124)
	Малонебезпечна

	Невідкладні
	Встановлення додаткових дорожніх знаків 
	КП «Транспортна інфраструктури міста», «Міськзеленбуд» міської рад
	Квітень 2023
	Виконано

	
	
	
	Обов’язкові 
	нанесення дорожньої розмітки, обрізання гілок дерев, що обмежують видимість дорожніх знаків
	
	Червень 2023
	Виконано

	
	
	
	Перспективні
	Встановити дорожнє двобічне огородження на ділянці небезпечного повороту 
	
	Червень 2024 
	Виконано

	
	
	
	
	впровадити світлофорне регулювання на пішохідному переході у районі магазина «АТБ»
	
	Грудень 2025
	Не виконано

	5
	Вул. Криворізька (від пров. Шахового до АЗС «ЮКОН»)
(34.977105; 48.441284)
	Малонебезпечна

	Невідкладні
	Встановлення додаткових дорожніх знаків 
	КП «Транспортна інфраструктури міста», 
«Міськсвітло»,
«Міськзеленбуд», «УРЕА» міської рад
	Квітень 2023
	Виконано

	
	
	
	Обов’язкові 
	нанесення дорожньої розмітки
	
	Червень 2024
	Не виконано

	
	
	
	
	Додаткове освітлення зони пішохідного переходу
	
	Червень 2023
	Виконано

	
	
	
	
	Обрізати гілки дерев
	
	Жовтень 2023
	Виконано

	
	
	
	Перспективні
	Встановити дорожнє двобічне огородження
	
	Грудень 2024
	Виконано

	6
	Просп. Сергія Нігояна (від буд. 24 до буд 36 (34.9986; 48.47433)
	Малонебезпечна

	Невідкладні
	Встановлення додаткових дорожніх знаків 
	КП «Транспортна інфраструктури міста», 
«Міськсвітло»,
«УРЕА» міської рад
	Квітень 2023
	Виконано частково

	
	
	
	Обов’язкові 
	Нанесення дорожньої розмітки
	
	Червень 2024
	Виконано частково

	
	
	
	
	Встановити додаткове освітлення зони пішохідного переходу
	
	Грудень 2024 
	Не виконано

	
	
	
	Перспективні
	Встановити спрямовуюче пішохідне огородження
	
	Грудень 2024
	Не виконано

	7
	Вул. Набережна Січеславська (між перехрестями з вул. Володимира Мономаха та вул. Європейською) (35.048168; 48.471054
	Малонебезпечна

	Невідкладні
	Встановлення додаткових дорожніх знаків 
	КП «Транспортна інфраструктури міста», 
«Міськсвітло»,
«УРЕА» міської рад
	Квітень 2023
	Виконано

	
	
	
	Обов’язкові 

	Нанесення дорожньої розмітки
	
	Жовтень 2023
	Виконано частково

	
	
	
	
	Зміна режиму роботи світлофора
	
	Грудень 2023
	Виконано

	
	
	
	Перспективні
	Встановити додаткове освітлення зони пішохідного переходу
	
	Грудень 2024
	Не виконано

	
	
	
	
	Встановити спрямовуюче пішохідне огородження
	
	Грудень 2024
	Не виконано

	8
	Вул. Незалежності (від перехрестя з вул. Академіка Янгеля до буд.17)
(35.006926; 48.43098)
	Малонебезпечна

	Невідкладні
	Встановлення додаткових дорожніх знаків 
	КП «Транспортна інфраструктури міста», 
«Міськсвітло»,
«Міськзеленбуд», «УРЕА» міської рад
	Квітень 2023
	Виконано

	
	
	
	Обов’язкові 

	нанесення дорожньої розмітки. Обрізати гілки дерев, що обмежують видимість дорожніх знаків
	
	Червень 2023
	Виконано

	
	
	
	Перспективні
	Встановити додаткове освітлення зони пішохідного переходу, встановити спрямовуюче пішохідне огородження
	
	Грудень 2024
	Виконано

	Місто Чернівці

	1
	Вул. Героїв Майдану, 71 
(48.2675368;
25.9278535
	Малонебезпечна

	Невідкладні
	Встановити дорожні знаки 1.41 з табличками 7.21.3
	Міська рада
	20.03.2024
	Виконано частково

	
	
	
	Обов’язкові 

	Замінити існуючу дорожню розмітку згідно з ОДР
	
	20.04.2024
	

	
	
	
	Перспективні
	Капітальний ремонт дорожнього покриття
	
	Після скасування воєнного стану на території України
	

	2. 
	Вул. Старожучківський шлях, 13-А (48.3196266; 25.9621721)
	Малонебезпечна

	Невідкладні
	Встановити дорожні знаки 1.41 з табличками 7.21.3. 7.21.1 та 1.2.1 (600 м); демонтувати дорожній знак 1.39
	Міська рада
	20.03.2024
	Виконано частково

	
	
	
	Обов’язкові 

	Змінити дорожні знаки 5.38.1 та 5.38.2 на дорожні знаки із світлоповертальними зовнішніми облямівками жовтого кольору; замінити існуючу дорожню розмітку 1.14.1 на 1.14.2
	
	20.24.2024
	

	
	
	
	Перспективні
	Відновити роботу світлофору для пішоходів біля центрального входу до КП МТК «Калинівський ринок»
	
	2024-2025
	

	Місто Павлоград Дніпропетровська область

	1
	Вул. Дніпровська (перехрестя з вул. Преображенська) 
(48.49756; 35.94809)
	Небезпечні
	Невідкладні
	Встановлення дорожніх знаків 1.41 «Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод», з табличкою 7.21.3 «Вид небезпеки»
	КП «Павлоградсвітло»
	20.03.2023
	Виконано

	
	
	
	Обов’язкові 
	Встановлення дорожніх знаків 5.38.2 «Пішохідний перехід»
	
	01.07.2023
	Виконано

	
	
	
	Обов’язкові 
	Нанесення дорожньої розмітки 1.14.2
	
	2024
	Не виконано

	
	
	
	Обов’язкові 
	Розчищення крони дерев, які прикривають дорожні знаки
	
	2023
	Виконано

	2
	Вул. Дніпровська (від буд.№ 569 до вул. Милосердова Володимира) (48.49456; 35.9366)
	Малонебезпечні
	Невідкладні
	Встановлення дорожніх знаків 1.41 «Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод», з табличкою 7.21.3 «Вид небезпеки»
	КП «Павлоградсвітло»
	20.03.2023
	Виконано

	
	
	
	Обов’язкові 
	Встановлення дорожніх знаків 3.29 (40 км/год) з обох боків
	
	01.07.2023
	Виконано

	3
	Вул. Дніпровська (перехрестя з вул. Водопровідна)
(48.49524; 35.93422)
	Небезпечні
	Невідкладні
	Встановлення дорожніх знаків 1.41 «Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод», з табличкою 7.21.3 «Вид небезпеки»
	КП «Павлоградсвітло»
	20.03.2023
	Виконано

	
	
	
	Обов’язкові 
	Встановлення дорожніх знаків 3.29 (40 км/год) з обох боків
	
	01.07.2023
	Виконано

	
	
	
	Обов’язкові 
	Нанесення дорожньої розмітки 1.14.2
	
	2024
	

	4
	Вул. Дніпровська (перехрестя з вул. Західнодонбаська) 
(48.49684; 35.92898)
	Малонебезпечні
	Невідкладні
	Встановлення дорожніх знаків 1.41 «Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод», з табличкою 7.21.3 «Вид небезпеки»
	КП «Павлоградсвітло»
	20.03.2023
	Виконано

	
	
	
	Обов’язкові 
	Встановлення дорожніх знаків 3.29 (40 км/год) з обох боків
	
	01.07.2023
	Виконано

	
	
	
	Обов’язкові 
	Нанесення дорожньої розмітки 1.14.2
	
	2024
	Не виконано

	
	
	
	Обов’язкові 
	Розчищення крони дерев, які прикривають дорожні знаки
	
	2023 
	Виконано

	5
	Вул. Дніпровська
(в районі перехрестя з пров. Дніпровський) 
(48.49948; 35.91996)
	Малонебезпечні
	Невідкладні
	Встановлення дорожніх знаків 1.41 «Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод», з табличкою 7.21.3 «Вид небезпеки»
	КП «Павлоградсвітло»
	20.03.2023
	Виконано

	
	
	
	Обов’язкові 
	Встановлення дорожніх знаків 3.29 (40 км/год) з обох боків
	
	01.07.2023
	Виконано

	
	
	
	Обов’язкові
	Нанесення дорожньої розмітки 1.14.2
	
	2024
	Не виконано

	6
	Вул. Дніпровська
(р-н будинків № 405-417)
(48.50093; 35.91485)
	Малонебезпечні
	Невідкладні
	Встановлення дорожніх знаків 1.41 «Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод», з табличкою 7.21.3 «Вид небезпеки»
	КП «Павлоградсвітло»
	20.03.2023
	Виконано

	
	
	
	Обов’язкові 
	Встановлення дорожніх знаків 3.29 (40 км/год) з обох боків
	
	01.07.2023
	Виконано

	
	
	
	Обов’язкові
	Нанесення дорожньої розмітки 1.14.2
	
	2024
	

	7
	Вул. Дніпровська
(в районі будинків №334, 334/1)
(48.50903; 35.89837
	Малонебезпечні
	Невідкладні
	Встановлення дорожніх знаків 1.41 «Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод», з табличкою 7.21.3 «Вид небезпеки»
	КП «Павлоградсвітло»
	20.03.2023
	Виконано

	
	
	
	Обов’язкові 
	Встановлення дорожніх знаків 3.29 (40 км/год) з обох боків
	
	01.07.2023
	Виконано

	
	
	
	Обов’язкові 
	Нанесення дорожньої розмітки 1.14.2
	
	2024
	Не виконано

	
	
	
	Обов’язкові 
	Розчищення крони дерев, які прикривають дорожні знаки
	
	2023 
	Виконано

	8
	Вул. Дніпровська
(перехрестя з вул. Яворницького Дмитра)
(48.51245; 35.89293)
	Малонебезпечні
	Невідкладні
	Встановлення дорожніх знаків 1.41 «Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод», з табличкою 7.21.3 «Вид небезпеки»
	КП «Павлоградсвітло»
	20.03.2023
	Виконано

	
	
	
	Обов’язкові 
	Встановлення дорожніх знаків 3.29 
(40 км/год) з обох боків
	
	01.07.2023
	Виконано

	
	
	
	Обов’язкові
	Нанесення дорожньої розмітки 1.14.2
	
	2024
	Не виконано

	9
	Вул. Дніпровська
(міст через р. Гніздка, перехрестя з вул. Успенська)
(48.52237; 35.87706)
	Малонебезпечні
	Невідкладні
	Встановлення дорожніх знаків 1.41 «Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод», з табличкою 7.21.3 «Вид небезпеки»
	КП «Павлоградсвітло»
	20.03.2023
	Виконано

	
	
	
	Обов’язкові 
	Встановлення дорожніх знаків 3.29 
(40 км/год) з обох боків
	
	01.07.2023
	Виконано

	
	
	
	Обов’язкові
	Нанесення дорожньої розмітки 1.14.2
	
	2024
	Не виконано

	10
	Вул. Дніпровська
(перехрестя з вул. Євгена Панченка)
(48.52372; 35.86691)
	Малонебезпечні
	Невідкладні
	Встановлення дорожніх знаків 1.41 «Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод», з табличкою 7.21.3 «Вид небезпеки»
	КП «Павлоградсвітло»
	20.03.2023
	Виконано

	
	
	
	Обов’язкові 
	Встановлення дорожніх знаків 3.29 
(40 км/год) з обох боків
	
	01.07.2023
	Виконано

	
	
	
	Обов’язкові
	Нанесення дорожньої розмітки 1.14.2
	
	2024
	Не виконано

	11
	Вул. Дніпровська
(перехрестя з вул. Полтавська) 
(48.52397; 35.8647)
	Малонебезпечні
	Невідкладні
	Встановлення дорожніх знаків 1.41 «Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод», з табличкою 7.21.3 «Вид небезпеки»
	КП «Павлоградсвітло»
	20.03.2023
	Виконано

	
	
	
	Обов’язкові 
	Встановлення дорожніх знаків 3.29 
(40 км/год) з обох боків
	
	01.07.2023
	Виконано

	
	
	
	Обов’язкові 
	Нанесення дорожньої розмітки 1.14.2
	
	2024
	Не виконано

	
	
	
	Обов’язкові 
	Демонтаж рекламоносіїв для забезпечення видимості
	Управління комунального господарства та будівництва
	2023 
	Виконано

	12
	Вул. Дніпровська
(міст через р. Вовча)
(48.52472; 35.86015)
	Малонебезпечні
	Невідкладні
	Встановлення дорожнього знаку 1.39 «Аварійно-небезпечна ділянка» 
	КП «Павлоградсвітло»
	20.03.2023
	Виконано

	
	
	
	Обов’язкові 
	Встановлення дорожніх знаків 3.29 (40 км/год) з обох боків, дорожні знаки 5.16 або 5.18 (рух в сторону Дніпра) продублювати згідно вимог ДСТУ 4100:2021
	
	01.07.2023
	Виконано

	
	
	
	Обов’язкові
	Встановлення дорожнього знаку 1.1 «Небезпечний поворот праворуч»
	
	01.07.2023
	Виконано

	
	
	
	Обов’язкові 
	Нанесення дорожньої розмітки 2.6 на бурдюрний камінь острівця безпеки, що знаходиться в кінці крайньої лівої смуги на вищевказаній ділянці
	
	2024
	Виконано

	
	
	
	Обов’язкові
	Позначення об’їзду перешкоди дорожнім знаком 4.9 та дорожньою розміткою 2.3
	
	2023-2024
	Виконано частково

	
	
	
	Обов’язкові 
	Розчищення крони дерев для забезпечення видимості 
	
	2023
	Виконано

	13
	Вул. Дніпровська
(від перехрестя з пр. Шахтобудівників до вул. Дніпровська, 20)
(48.52967; 35.84272)
	
	Невідкладні 
	Встановлення дорожніх знаків 1.41 «Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод», з табличкою 7.21.3 «Вид небезпеки»
	КП «Павлоградсвітло»
	20.03.2024
	Виконано

	
	
	
	Обов’язкові
	Встановлення дорожніх знаків 3.29 
(40 км/год) з обох боків
	
	20.03.2024
	Виконано

	
	
	
	Перспективні
	Встановлення світлофорного об’єкту на перехресті вул. Дніпровська та пр. Шахтобудівників
	Управління комунального господарства та будівництва
	2024-2025
	Не виконано

	14
	Вул. Центральна (перехрестя з вул. Вокзальна)
(48.54012; 35.86772)
	Малонебезпечні
	Невідкладні 
	Встановлення дорожніх знаків 1.41 «Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод», з табличкою 7.21.3 «Вид небезпеки»
	КП «Павлоградсвітло»
	20.03.2023
	Виконано

	
	
	
	Обов’язкові
	Встановлення дорожніх знаків 3.29 
(40 км/год) з обох боків
	
	01.07.2023
	Виконано

	
	
	
	Обов’язкові
	Розчищення крони дерев, які перекривають дорожні знаки
	
	2023
	Виконано

	Місто Ірпінь Київська область

	1
	О101325/Р30/км. 2 + 825 – км.3 + 003 
(50.516320, 30.229994/
50.517694, 30.229519)
	0,74
Малонебезпечні
	Невідкладні
	Забезпечити видимість світлофора та дорожніх знаків на перехресті км 2+825 зрізанням гілок дерев та кущів
	ТОВ «Спец Комплект Постач»
	
	Виконано

	
	
	
	
	На примиканнях км 2+825 встановити дорожні знаки 1.41 «Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод» та  таблички 7.2.1 «Зона дії», 7.21.3 «Вид небезпеки»
	
	
	Виконано

	
	
	
	Обов’язкові
	На км 3+100 встановити дорожній знак 5.17.2 «Напрямок руху по смугах»
	ТОВ «Спец Комплект Постач»
	
	Виконано

	
	
	
	
	Встановити дорожній знак 5.45.1 «Пункт зупинки автобуса» на км 3+100 (прямий напрямок) відповідно до ДСТУ 4100
	
	
	Виконано

	
	
	
	
	Замінити пошкоджений дорожній знак 2.3 «Головна дорога» на км 2+950 (прямий напрямок) та встановити його відповідно до ДСТУ 4100
	
	
	Виконано

	
	
	
	
	Замінити дорожній знак 5.17.1 «Напрямок руху по смугах» на км 2+850 на новий
	
	
	Виконано

	
	
	
	
	Поновити горизонтальну дорожню розмітку  в межах МК ДТП
	
	
	Виконано

	
	
	
	
	В межах МК ДТП на підході до пішохідного переходу на км 2+990 у прямому напрямку, де можливий безпосередній вихід дітей на проїзну частину, встановити дорожні знаки 1.33 «Діти» з жовтою облямівкою (другий знак з табличкою 7.2.1 «Зона дії») та 3.29 «Обмеження максимальної швидкості» (40) відповідно до ДСТУ 4100
	
	
	Виконано

	
	
	
	
	Дорожні знаки 2.3 «головна дорога» та 5.38.1 (5.38.2) «Пішохідний перехід» км 2+990 (зворотний напрямок) встановити відповідно до пункту 14.2.9 ДСТУ 4100 (забезпечити нормативну висоту встановлення дорожніх знаків)
	
	
	Виконано

	
	
	
	
	Дорожні знаки 1.33 «Діти» замінити на нові ідентичні з жовтою облямівкою, пошкоджену табличку 7.2.1 «Зона дії» на км 2+990 (зворотний напрямок) замінити на нову
	
	
	Виконано

	
	
	
	
	Встановити відсутні секції бар’єрної дорожньої огорожі на км 2+900 (зворотний напрямок)
	
	
	Виконано

	
	
	
	
	Встановити відсутні кінцеві /початкові елементи бар’єрної огорожі на км 2+825 
	
	
	Виконано

	
	
	
	
	На пішохідних переходах на км 2+835 та км 2+990 нанести горизонтальну дорожню розмітку1.14.2 (чорно-біла) 
	
	
	Виконано

	
	
	
	Додаткові
	Влаштування світлофорного об’єкту на пішохідному переході на км 2+980
	Органи місцевого самоврядування
	
	Виконано

	
	
	
	Перспективні 
	Передбачити заходи із урахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями, а саме облаштуванням підходів до пішохідних переходів тактильними орієнтирами згідно з ДБН В.2.3-4 
	Не визначено
	
	Не визначено



