
СТАНДАРТИ 
ІНФРАСТРУКТУРНОЇ 

БЕЗБАР’ЄРНОСТІ
Пілотний проєкт Міністерства 

інфраструктури України



ПРО ПРОЄКТ

МЕТА ПРОЄКТУ СТАРТОВІ ОБ’ЄКТИ ПРОЄКТУ

МАСШТАБУВАННЯ У МЕЖАХ ПРОЄКТУ

створення алгоритму впровад-
ження стандартів безбар’єр-
ності на об’єктах транспортної 
інфраструктури

відпрацювання рекомендацій 
та заходів на ключових об’єктах 

уніфікація та систематизація за-
ходів для впровадження їх на 
інших об’єктах

МА «Бориспіль» 

Київський залізничний вокзал (Центральний та Південний) 

Центральний автовокзал «Укрпас»

МА «Львів» ім. Данила Галицько

Харківський залізничний вокзал

За підтримки 
Юнісеф-Україна

 покращення якості надання послуг

 навігація та маршрутизація

 фізична безбар’єрність простору

 матеріально-технічне забезпечення

 змістовне наповнення сайту, додаткові ІТ-рішенняН
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ВПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ БЕЗБАР’ЄРНОСТІ: ЕТАПИ
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Огляд об’єкту 
спільно з 

Юнісеф-Україна

Формування рекомендацій 
від експертів, ГО та батьків 

дітей з інвалідністю

Впровадження заходів. 
Поширення рекомендацій на 

аналогічні інфраструктурні 
об’єкти у межах проєкту

Підписання 
договорів та 
проведення 
тендерних 
процедур

Формування команди. 
Залучення експертів за 

відповідними напрямами

Систематизація вимог та 
стандартів. Створення 

єдиного алгоритму 
впровадження на об’єктах

Бюджетування 
проєкту

Створення 
плану заходів 
відповідно до 
рекомендацій

ЦЕНТРАЛЬНИЙ 
АВТОВОКЗАЛ

ЗАЛІЗНИЧНИЙ 
ВОКЗАЛ

МА «БОРИСПІЛЬ»



ДЕ МИ ЗАРАЗ

МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ 
«БОРИСПІЛЬ»

ЗАЛІЗНИЧНИЙ ВОКЗАЛ 
«КИЇВ»

КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ 
АВТОВОКЗАЛ «УКРПАС»

ВАЖЛИВО!
Перший приватний об’єкт в проєкті

(Центральний та Південний)

сформована команда експертів 
за напрямками роботи

проведено аудит площі терміналу D 
– 40 тис. м2

опрацьовані експертні пропозиції щодо 
змін у просторі та послугах аеропорту

розпочато тендерні закупівлі, 
сформовано бюджет на проєкт

сформовано план заходів згідно 
з рекомендаціями

визначення плану взаємодії між МІУ 
та «Укрпас» в межах проєкту

сформовано план заходів згідно 
з рекомендаціями

проведено консультаційні зустрічі 
стосовно заходів

розпочато переговорний процес 
з експертами 

сформована бюджетна потреба 
на 2022 рік

ПРОБЛЕМА
Імовірна нестача коштів для реалізації 
частини заходів за напрямками 
«матеріально-технічне забезпечення» 
та «фізична безбар’єрність простору»


